

Heembouw realiseert DC van bijna 9000 m2 op Tradepark

14-06-2010 21:18

Op 11 juni is de 1e fase van DC Tradepark op Moerdijk, bestaande uit een hal van 8.900 m2 opgeleverd. Dat is 19 weken na het slaan van de eerste paal en geheel conform de pull-planning die voor het project is gehouden. 'Een bijzondere prestatie,' zegt commercieel directeur Heembouw Rinus Verhey. 'Onze Lean Bouwen aanpak bewijst hiermee zijn waarde; een betrouwbare planning en een harde opleverdatum.'

Een pull-planning is het gezamenlijk met alle leveranciers, architect, adviseurs en opdrachtgever inplannen van het totale uitvoeringsproces van een bouwproject. Omdat alle betrokken partijen met elkaar de werkzaamheden inplannen, worden knelpunten direct gesignaleerd en in overleg opgelost. Met als resultaat een goede, strakke planning, waaraan alle partijen zich commiteren. Heembouw heeft de pull-planning inmiddels al bij meer dan 120 projecten in de nieuwbouw en renovatie toegepast.